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1.   Inleiding 
 
Het 1e Actieprogramma «Maas» werd goedgekeurd in de 5e plenaire vergadering van 10 maart 1998 te 
Luik en bevestigd door de eerste Conferentie van de voor de bescherming van de kwaliteit van de Maas 
bevoegde ministers op 19 maart 1999 te Namen. In dit Actieprogramma is vastgelegd dat halverwege de 
eerste fase (korte termijn: 1998 – 2003) door de Commissie een Tussenrapportage zal worden gemaakt 
over de vorderingen van de uitvoering van de eerste fase en de voorbereiding van de tweede fase (mid-
dellange termijn: 2003 – 2010). De Tussenrapportage kan aanleiding geven tot eventuele bijstellingen van 
de eerste fase van het Actieprogramma. 
 
Het voorliggende rapport bespreekt de voortgang op 1 april 2001 van de eigen acties van iedere Partij en 
van de gezamenlijke acties, die genoemd worden in hoofdstuk 5 van het Actieprogramma. Het geeft te-
vens aan wat de relevante nieuwe ontwikkelingen in het waterbeleid en het waterbeheer van de Partijen 
zijn, alsmede welke nieuwe acties in het kader van de ICBM zijn opgestart. 
 
Opgemerkt wordt dat inmiddels alle landen van het Maasstroomgebied het op 17 maart 1992 in Helsinki 
ondertekende VN-ECE Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlo-
pen en internationale meren hebben geratificeerd. 
 
 
2.   Lijst van relevante stoffen en parameters 
 
Na studie van de stoffen en parameters van de kandidaatlijst werd de in de 5e plenaire vergadering van 10 
maart 1998 vastgestelde lijst van voor de Maas relevante stoffen en parameters in de 6e plenaire vergade-
ring van 20 november 1998 aangevuld met lindaan, simazin, atrazin, desethylatrazin, diuron, isoproturon, 
de 6 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) van Borneff, AOX, totaal organisch koolstof 
(TOC) en opgeloste organische koolstof (DOC).  
 
Bij het vervolgonderzoek van de kandidaatlijst (de 32 prioritaire stoffen van de Kaderrichtlijn Water, de 
stoffen van de OSPAR-lijst en eventueel andere stoffen die door een Partij worden voorgesteld) werd 
geconstateerd dat in veel gevallen onvoldoende informatie over de relevantie van het meten van bepaalde 
stoffen in de Maas beschikbaar is. Afgesproken werd voor de verdere beoordeling en de eventuele opna-
me, of het weglaten, van stoffen de methodiek van de Internationale Rijncommissie van (1) "pre-
screening", (2) "screening", (3) "survey" en (4) "monitoring" te volgen. 
 
Uit een onderzoek van de beschikbare meetgegevens uit 1998 en 1999 betreffende radionucliden werd 
geconcludeerd dat de activiteitenniveau's in de Maas laag zijn en geen reden vormen voor verhoogde 
waakzaamheid. Er is daarom geen noodzaak de betreffende (groepen van) radionucliden op te nemen in 
de parameterlijst van het homogene meetprogramma. Wel werd afgesproken dat de meetgegevens van 
radionucliden ook in de toekomst systematisch bij de bevoegde autoriteiten zullen worden opgevraagd en 
om de twee jaar door de deskundigen van de Commissie zullen worden geëvalueerd. 
 
 
3.   Homogeen meetnet 
 
3.1  Fysisch-chemische metingen 
 
Vanaf januari 1998 is door de verschillende Partijen, in het kader van de ICBM, op 17 meetlocaties een 
homogeen meetprogramma van de fysisch-chemische kwaliteit van de Maas uitgevoerd. Gemeten werden 
de relevante stoffen en parameters van de door de ICBM vastgestelde lijst en vanaf januari 1999 ook de 
aanvullende parameters van de herziene lijst. Na onderzoek en her-evaluatie van de keuze van de be-
monsteringspunten heeft de plenaire vergadering van 14 december 2000 besloten deze metingen vanaf 
2001 op 14 meetlocaties voort te zetten. De standaard meetfrequentie van één maal per 4 weken werd 
gehandhaafd, met een uitzondering voor de parameters die een rol spelen bij de vermesting (chlorofyl -a 
en voedingsstoffen) die in de periode maart – oktober twee maal per maand gemeten zullen worden. 
Voorts werd besloten naast de meting van het gehalte in de waterfase ook het gehalte van sommige ver-
ontreinigende stoffen in het zwevende stof te meten en voor zware metalen het totaal gehalte. Voor een 
aantal parameters werden ringtests uitgevoerd; deze tests zullen in de toekomst naar behoefte worden 
voortgezet. 
 
Veel aandacht werd besteed aan methoden om de vrachten van verontreinigende stoffen in de Maas te 
berekenen. Hiervoor wordt een concreet voorstel aan de ICBM voorbereid, voorlopig op basis van de 
relatief eenvoudige gewogen concentratiemethode, waarbij de berekening plaatsvindt op basis van con-
centratie- en debietmetingen. 
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3.2  Biologische metingen 
 
In 1998 heeft een eerste gezamenlijk onderzoek van de benthische macro-evertebraten in de Maas plaatsge-
vonden. Over dit onderzoek is in een uitgebreide studie gerapporteerd. Het gaf tevens aanleiding tot nadere 
aanbevelingen van de ICBM voor een geharmoniseerde monitoring van de macro-evertebraten. In 2000/2001 
werd het onderzoek herhaald. Het onderzoek zal in de toekomst om de 3 jaar (op twee tijdstippen in het jaar) 
gebeuren op een 10-tal meetlocaties. De mogelijkheid van een ringtest tussen de betrokken instituten, om 
zich te vergewissen van de vergelijkbaarheid van de resultaten, wordt nog onderzocht. Er is een begin ge-
maakt met de discussie over andere methoden van biologische monitoring. 
 
 
4.   Inventaris van lozingen 
 
4.1  Puntlozingen 
 
In 1998 werd de eerste inventaris van lozingen door puntbronnen over het jaar 1994 voltooid. Hierrover 
werd het rapport "Emissies door puntbronnen in het Maasstroomgebied in 1994" opgemaakt. Er bleken bij 
deze eerste inventaris nog sterke verschillen te bestaan tussen de aard van de bij de Partijen beschikbare 
gegevens en de gebruikte methodieken van de Partijen. Daarom wordt thans gewerkt aan een gedetail-
leerd protocol voor de volgende inventaris van puntbronnen over het jaar 2000. Daarbij worden ook de 
conclusies van het eindrapport van het LIFE-project "Estimation methods of industrial wastewater pollution 
in the Meuse Basin" betrokken. Met name vanwege de noodzaak te beschikken over de resultaten per 
industriesector is overeengekomen gebruik te maken van de NACE-codes. Ook is een lijst van parameters 
voor het hele stroomgebied afgesproken, wordt de bedrijfseigen monitoring van industriële lozingen be-
vorderd en worden deze resultaten als gegevens gebruikt en zijn de prestaties van de verschillende ge-
bruikte modellen onderzocht. 
 
4.2  Diffuse lozingen 
 
Voor wat betreft de diffuse lozingen, is een eerste inventaris gepland, die betrekking zal hebben op het 
jaar 2000. Deze is voorbereid in verschillende workshops van deskundigen, waarbij gemeenschappelijke 
regels konden worden afgesproken, zowel voor de vaststelling van de in beschouwing te nemen toevoer-
wegen als voor de levering van gegevens. Ook hiervoor zal een protocol worden opgesteld. 
 
 
5.   Waarschuwings- en alarmsysteem 
 
In 1998 werd het Internationale Waarschuwings- en Alarmsysteem «Maas» officieel in gebruik genomen. 
Enkele proefalarmen gaven aanleiding tot bijstelling van de procedures bij de Parti jen. Het systeem zal 
naar behoefte nog worden verbeterd en aangepast aan veranderende omstandigheden. Onderzocht 
wordt, of het mogelijk is ook alle meldingen van calamiteuze radioactieve verontreiniging van de Maas, 
waarvoor afzonderlijke alarmeringsregelingen gelden, in het ICBM-systeem in te voeren. Om verdere 
bekendheid te geven aan het waarschuwingssysteem werd in 2000 een brochure voor het publiek uitge-
geven. 
 
De discussie over criteria en drempelwaarden voor alarmering heeft nog niet tot concrete afspraken ge-
leid. De Commissie werkt voorts aan een calamiteitenmodel voor de Maas, dat het mogelijk moet maken 
het verloop van een verontreinigingsgolf in de Maas te berekenen. 
 
 
6.   Integratie en inkadering van bestaande grensoverschrijdende samenwerkingsstructuren 
 
In de Ministersconferentie over de Maas van 19 maart 1999 kreeg de Commissie, ten behoeve van een 
meer integraal beheer van de Maas, de opdracht een nauwe samenwerking te bevorderen tussen de 
ICBM en de parallel daaraan opererende transnationale werkgroep «hoogwater Maas» (WHM). De acties 
en studies die zich in het raakvlak van de respectieve mandaten van de ICBM en de WHM bevinden wor-
den zoveel mogelijk gezamenlijk uitgevoerd. Daartoe werd in 1999 een contactgroep ICBM/WHM inge-
steld en werden een aantal samenwerkingsthema's vastgesteld. De ministersconferentie van 30 november 
2001 zal beslissen over een eventuele verdergaande integratie van het werkterrein van de hoogwaterpre-
ventie en het hoogwaterbeheer in de ICBM. 
 
In de 3e plenaire vergadering van 23 april 1996 werd besloten de werkzaamheden van de Benelux-
subgroep «zalm», voor wat de Maas betreft, te integreren in de ICBM. Deze integratie werd in 1999 ver-
wezenlijkt (zie paragraaf 13, gezamenlijke acties, van dit Tussenrapport). 
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Inzake de overige bestaande grensoverschrijdende samenwerkingsstructuren, die een relatie hebben met 
de werkzaamheden van de ICBM, werd besloten deze in te kaderen. Met enkele van deze structuren heeft 
sindsdien een regelmatige en vruchtbare informatie-uitwisseling plaatsgevonden. Begin 2000 werden alle 
geïnventariseerde structuren formeel door de voorzitter van de ICBM aangeschreven met het voorstel de 
samenwerking te concretiseren. Door de meeste van de aangeschreven structuren werd hierop positief 
gereageerd. Voor de tenuitvoerlegging van de Kaderrichtlijn Water zal, voor zover niet reeds aanwezig, 
voor alle grensoverschrijdende zijrivieren van de Maas een passend regionaal overleg over de kwaliteit 
worden gecreëerd. Deze regionale overlegorganen zullen door de ICBM worden ingekaderd. 
 
 
7.   Vermindering van de stedelijke lozingen 
 
7.1  Acties van de Partijen 
 
Frankrijk 
 
De belangrijkste stedelijke gebieden in het Franse Maasbekken zijn allemaal voorzien van een rwzi. In een 
tiental middelgrote stedelijke gebieden is een programma van zuiveringstechnische werken in uitvoering, 
in het bijzonder met betrekking tot stikstof- en fosforverwijdering. De zuiveringscapaciteit van de momen-
teel in bedrijf zijnde stedelijke rwzi's bedraagt 450.000 inwonerequivalenten (IE). De capaciteit van de 
stedelijke installaties die stikstof en fosfor behandelen bedraagt 330.000 IE. 
 
De lopende werken betreffen: 
§ Project bouw van een rwzi voor 5000 IE die stikstof en fosfor behandeld voor de agglomeratie van Val 

de Meuse. 
§ Onderzoek naar een structuurplan voor het vastleggen van het saneringsprogramma voor de kleine 

kernen in het Maasstroomgebied, waarvan de voorzieningen niet aanwezig of ontoereikend zijn. In 
eerste instantie worden door deze studie de prioriteiten bepaald inzake de effecten van de huidige lo-
zingen op de ontvangende milieus. 

 
Wallonië 
 
Om haar bij te staan bij haar taken op het gebied van waterbeheer, en met name bij de uitvoering van het 
beleid m.b.t. de waterzuivering, heeft het Waalse parlement op voorstel van de Waalse regering per de-
creet van 15 april 1999 de Société Publique de Gestion de l'Eau (Openbare Maatschappij voor het Water-
beheer, SPGE) opgericht. Deze heeft onder andere tot taak bij te dragen in de kosten van werken die 
samenhangen met de kringloop van het water alsmede de coördinatie van deze werken te bevorderen 
door optimalisatie en harmonisatie van de activiteiten in de watersector in het Waals Gewest. 
 
Op 8 februari 2001 heeft de Waalse regering het geheel van het Waalse grondgebied aangewezen als 
kwetsbaar gebied in de zin van artikel 5 van de richtlijn 91/271/EEG inzake stedelijk afvalwater. Deze 
aanwijzing zal tot gevolg hebben dat al het stedelijk afvalwater afkomstig van agglomeraties met meer dan 
10.000 inwonerequivalenten (IE) een tertiaire behandeling moet ondergaan voor het geloosd wordt. 
 
Op het gebied van de lozing van stedelijk afvalwater zijn nagenoeg alle gemeentelijke algemene riole-
ringsplannen volgens de voorziene procedures afgerond. 
 
Voor wat betreft de mijlpalen van het "Meerjarenprogramma voor de vermindering van de vervuiling van de 
oppervlaktewateren" is de volgende stand van de voortgang gebaseerd op het "Investeringsprogramma 
voor waterzuivering en bescherming van onttrekkingen", goedgekeurd door de Waalse regering voor de 
periode 2000 – 2004: 
 
Rioolwaterzuiveringsinstallaties in aanbouw (in 2001): 
§ De rwzi van Wegnez (bekken van de Vesder, 110.000 IE) zal in september 2001 in gebruik worden 

gesteld. 
§ De rwzi van Luik-Angleur "Grosses Battes" (bekken van de Ourthe, 55.000 IE) zal in 2002 in gebruik 

worden gesteld. 
§ De rwzi van Montignies-sur-Sambre (bekken van de Samber, 200.000 IE) zal in 2003 in gebruik wor-

den gesteld. 
§ Uitbreiding van de rwzi van Juprelle-Lantin (bekken van de Maas, 35.000 IE). De verbeterde installa-

tie zal in 2003 in werking worden gesteld. 
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Geplande rioolwaterzuiveringsinstallaties (investeringsprogramma 2000 – 2004): 
§ De rwzi van Goffontaine (bekken van de Vesder, 30.000 IE). Ingebruikstelling voorzien voor 2004. 
§ De rwzi van Virton-Dampicourt (bekken van de Chiers, 17.500 IE). Ingebruikstelling voorzien voor 

2006. 
§ De rwzi van Viesville-Pont-à-Celles (bekken van de Samber, 45.000 IE). Ingebruikstelling voorzien 

voor 2005. 
§ De rwzi van Courcelles/Jumet-Bordia (bekken van de Samber, 30.000 IE). Ingebruikstelling voorzien 

voor 2005. 
§ De rwzi van Sambreville-Mornimont (bekken van de Samber, 40.000 IE). Ingebruikstelling voorzien 

voor 2006. 
§ De rwzi van Marchienne-au-Pont (bekken van de Samber, 80.000 IE). Ingebruikstelling voorzien voor 

2005. 
§ De rwzi van Namen/Lives-Brumagne (bekken van de Maas, 81.500 IE). Ingebruikstelling voorzien 

voor 2005. 
§ De rwzi van (Boven-) Luik-Sclessin (bekken van de Maas, 170.000 IE). Ingebruikstelling voorzien 

voor 2007. 
§ De rwzi van (Beneden-) Luik-Hermalle (bekken van de Maas, 440.000 IE). Ingebruikstelling voorzien 

voor 2005. 
§ De rwzi van Seilles-Andenne (bekken van de Maas, 30.000 IE). Ingebruikstelling voorzien voor 2006. 
 
Daarnaast kunnen voor het Maasbekken de volgende geplande werken worden genoemd, die eveneens 
deel uitmaken van hetzelfde zuiveringsprogramma: de verbetering van de rwzi van Borgworm (13.700 IE), 
de rwzi van Mariembourg (12.000 IE), de rwzi van Thuin (12.000 IE), de vervanging van de rwzi van Fleu-
rus (18.000 IE), de rwzi van Wanfercée Baulet (10.000 IE), de rwzi van Saint Martin Villeret (10.000 IE), de 
rwzi van Chaudfontaine (14.000 IE), de rwzi van Wépion (10.000 IE) en de rwzi van Engis (21.600 IE), 
 
Vlaanderen 
 
Door verdere uitbouw van de zuiveringsinfrastructuur bedroeg de aansluitingsgraad op de riolering eind 
1999 in het Vlaamse Maasbekken 82% . Het afvalwater van 72% van de inwoners werd behandeld op een 
zuiveringsinstallatie. Door de realisering van de voorziene investeringsprogramma’s werden de hiernavol-
gende rwzi's opgestart: 
§ Hamont-Achel (14.000 IE, in maart 1998); 
§ Maaseik-Kessenich (4.500 IE, in december 1999); 
§ Hechtel-Eksel (11.000 IE, in december 1999); 
§ Zichen (8.500 IE, in januari 2001). 
 
Voor de rwzi van Lozen (2.200 IE) was de opstart gepland voor 2002; er zijn echter problemen met de 
inplantingsplaats. Voor Moelingen (1.000 IE) en Boorsem (1.800 IE) is de opstart voorzien in 2003. Na 
2003 moet nog slechts met de bouw van 3 projecten, met een gezamelijke capaciteit van 3.550 IE, begon-
nen worden (Voeren met 2.520 IE, Teuven met 850 IE en persleiding voor 180 IE naar de rwzi van Eben-
Emael in Wallonië). 
 
De zuiveringsinstallaties die werden gebouwd in de jaren ’70 en ’80 waren in het algemeen niet uitgerust 
met een nutriëntverwijdering. Om te voldoen aan de normen voor stikstof en fosfor zullen de installaties 
van Kalmthout, Hoogstraten, Overpelt, Bree en Neeroeteren worden gerenoveerd. Gepland is dat deze 
werken zullen starten tussen 2000 en 2002. 
 
Per gemeente wordt vastgelegd voor welke straten nu of in de nabije toekomst het afvalwater zal worden 
behandeld in een (boven)gemeentelijke zuiveringsinstallatie. De woningen in de andere straten zullen 
voorzien moeten worden van een individuele zuivering. 
 
Nederland 
 
Alle gemeenten in het Nederlandse deel van het stroomgebied van de Maas beschikken thans over een 
gemeentelijk rioleringsplan. In 2000 werd een aansluitingspercentage voor de huishoudelijke lozingen op 
de riolering bereikt van 99 %. 
 
Met betrekking tot de problematiek van de watervervuiling door overstorten wordt gewerkt aan program-
ma’s voor het verkrijgen van extra bergingscapaciteit en o.m het afkoppelen van verhard oppervlak. Mo-
menteel is 50 % van de in de programma’s genoemde extra bergingscapaciteit gerealiseerd. 
 
De extra stikstofverwijdering voor de grotere zuiveringsinstallaties is in vrijwel alle gevallen gerealiseerd. 
Slechts in enkele gevallen (waaronder rwzi Waalwijk) moeten de maatregelen nog worden uitgevoerd.    
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Duitsland 
 
Door het overschakelen op efficiënte rwzi's met stikstof- en fosforverwijdering kon aan de Roer een duide-
lijke vermindering van de stedelijke lozingen en van de belasting met afvalwater worden bereikt. De tertiai-
re zuivering ter vermindering van de vrachten van de voedingsstoffen stikstof en fosfor is in de stroomge-
bieden van de Roer en de Swalm door de uitbreiding van de rwzi's reeds ver doorgevoerd en nagenoeg 
volledig. 
 
Ook aan de Niers werden de stikstoflozingen de afgelopen jaren door de uitbreiding van rwzi's duidelijk 
verminderd. Terwijl de saneringsmaatregelen m.b.t. de verwijdering van ammoniumstikstof voltooid zijn, 
moeten voor de verdere vermindering van de stikstofvrachten nog enkele in uitvoering zijnde maatregelen 
bij stedelijke rwzi's afgerond worden. Ook de fosforbelasting van het oppervlaktewater is duidelijk afgeno-
men, maar een verdere vermindering van de fosforlozingen van stedelijke rwzi's ter vermindering van de 
vermestingsverschijnselen is noodzakelijk. 
 
De regenwaterbehandeling moet op veel plaatsen nog verbeterd worden om de stofvracht en de lozing 
van schadelijke stoffen uit stedelijke rioolsystemen te verminderen. In het stroomgebied van de Roer en de 
Swalm werden reeds omvangrijke saneringen en voorzieningen voor de behandeling van regenwater 
uitgevoerd; nog niet alle projecten zijn echter voltooid. Aan de Niers moeten nog verdere omvangrijke 
saneringen en uitbreidingsmaatregelen bij de gemeentelijke regenwaterbehandeling worden uitgevoerd. 
 
7.2  Gezamenlijke acties 
 
Momenteel is het gehele stroomgebied van de Maas, met uitzondering van het Franse Samberbekken, 
door de betrokken Partijen en door Duitsland en het Groothertogdom Luxemburg tot kwetsbaar gebied 
verklaard in de zin van de Europese richtlijn stedelijk afvalwater (91/271/EEG). 
 
Een begin werd gemaakt met de uitwisseling van informatie over rioolstelsels en de verbetering van deze 
stelsels in het Maasstroomgebied. 
 
 
8.   Vermindering van de industriële lozingen 
 
8.1  Acties van de Partijen 
 
Frankrijk 
 
Een dertigtal industriële bedrijven zijn in het Franse stroomgebied van de Maas gevestigd. Al die bedrijven 
behandelen hun afvalwater alvorens het te lozen. Overeenkomstig de Franse wetgeving m.b.t. de voor de 
bescherming van het leefmilieu geklasseerde installaties (ICPE), worden de grenswaarden voor de lozin-
gen door prefectorale besluiten vastgelegd en de handhaving ervan door de inspecties van geklasseerde 
installaties verzekerd. 
 
De meest verontreinigende bedrijven werden voorts onder milieudruk gedwongen de productie stop te 
zetten. Voor de overige werden belangrijke werkzaamheden uitgevoerd m.b.t  de  zuivering (verbetering 
van de behandeling) en beperking aan de bron (afkoppeling van de systemen, waterbesparing). 
 
Voor de gevaarlijke stoffen werkt de Franse regering, in uitvoering van de Kaderrichtlijn water, aan het 
publiceren van een nieuwe Waterwet om deze richtlijn in de nationale wetgeving te implementeren. In 
afwachting daarvan werd aan de diensten belast met de inspectie van de ICPE als instructie meegegeven 
op nationaal vlak een ruime inventarisatie van de in het industriële afvalwater aanwezige stoffen op te 
zetten. Deze inventarisatie, die voor 2004 afgerond moet zijn, vindt plaats in de loop van 2002 in het 
Maasstroomgebied waar een vijftiental bedrijven betrokken zijn. 
 
Wallonië 
 
Alle industriële afvalwaterlozingen vinden plaats op basis van ministeriële lozingsvergunningbesluiten. 
Deze vergunningen worden periodiek herzien. 
  
Het decreet inzake de Milieuvergunning werd op 11 maart 1999 aangenomen; de uitvoeringsbesluiten 
worden thans opgesteld. Het hoofddoel van deze vergunning is, in een optiek van geïntegreerde benade-
ring van voorkoming en vermindering van verontreiniging, de bescherming van mens of milieu te waarbor-
gen door bij te dragen aan met name het nastreven van het behoud van klimatologische evenwichten, van 
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de kwaliteit van water, lucht, bodem, ondergrond, biodiversiteit en het geluidsmilieu en aan het rationeel 
gebruik van water, bodem, ondergrond, energie en afval. In het kader van de voorbereiding van uitvoe-
ringsbesluiten zullen de sectoriële lozingsnormen voor de industrie worden geactualiseerd en aangevuld 
om te voldoen aan zowel de IPPC-richtlijn 96/61/EEG als aan de Kaderrichtlijn Water. 
 
Voor wat betreft de gevaarlijke stoffen en in uitvoering van richtlijn 76/464/EEG, heeft de Waalse regering 
op 29 juni 2000 een besluit aangenomen inzake de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontrei-
niging door bepaalde gevaarlijke stoffen. Dit besluit geeft kwaliteitsdoelstellingen voor een aantal gevaar-
lijke stoffen (zie ook paragraaf 9.1). Met deze kwaliteitsdoelstellingen wordt rekening gehouden bij de 
lozingsvoorwaarden die worden voorgeschreven in lozingsvergunningen voor industrieel afvalwater; ze 
zijn complementair aan de kwaliteitsdoelstellingen die reeds van kracht zijn.  
 
Vlaanderen 
 
In het kader van het opstellen van een Algemeen Waterkwaliteitsplan voor de Maas (voorzien voor 2002) 
zullen voor de belangrijkste bedrijven de vergunde, geloosde en betaalde vuilvrachten worden vergeleken. 
Voor de zuiveringsgebieden Hoogstraten, Kalmthout, Lanaken, Dilsen, Bree en Lommel werd een optima-
liseringsstudie opgesteld. Hierbij werden alle bedrijven die op een van deze rwzi's lozen doorgelicht. Sa-
men met de exploitant van de rwzi werd bepaald welke bedrijven ook in de toekomst mogen blijven lozen 
op de gemeentelijke installaties en welke zullen moeten overgaan op zelfzuivering. De lozingsvergunnin-
gen van deze bedrijven zullen in die zin worden aangepast. In de nieuwe vergunningen zullen tevens 
bepaalde acties, zoals afkoppeling van hemelwater, rechtstreekse lozing op oppervlaktewater en afstem-
ming van de vergunde op de geloosde en betaalde vuilvracht worden opgenomen. 
 
Nederland 
 
Alle industriële lozingen in het Nederlandse deel van het Maasstroomgebied vinden plaats op basis van 
een lozingsvergunning. In het algemeen worden hierbij de beste beschikbare technieken toegepast. De 
introductie van milieuzorgsystemen en certificering hebben ertoe bijgedragen dat nog steeds een geleide-
lijke vermindering van de lozing van verontreinigingen plaatsvindt. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt 
van een waterkwaliteitstoets om na te gaan of, gelet op kwaliteitsdoelstellingen voor water en sediment, 
maar ook ten behoeve van bepaalde gebruiksfunkties (b.v. drinkwater), nadere maatregelen gericht op 
specifieke stoffen gewenst zijn. In dit verband is er bij een aantal industriële installaties extra aandacht 
gevraagd voor nutriënten, zware metalen en biociden.  
 
Duitsland 
 
Door de volledige beëindiging van de dieptebemaling na de sluiting van de steenkoolmijnbouw in het ge-
bied van Aken is vanaf 1998 de chloridebelasting van de Roer aanmerkelijk verminderd. Hetzelfde geldt 
voor PCB en PCB-vervangers. 
 
Bijzondere aandacht bij de industriële sanering krijgt de vermindering van de vrachten van schadelijke 
stoffen door in de productie geïntegreerde milieubeschermingsmaatregelen, onder andere door verminde-
ring van de waterhoeveelheden en de inzet van innovatieve productietechnieken. Hergebruik van het wa-
ter is hierbij ook voor de onderneming van economisch voordeel. Door consequente toepassing kon het 
aantal direct in het oppervlaktewater lozende bedrijven verminderd worden, waarmee een verdere vermin-
dering van belasting door afvalwater van de Roer bereikt kon worden. 
 
Problemen bij de vermindering van schadelijke stoffen bestaan nog steeds bij oudere bedrijfseconomisch 
zwakke takken van nijverheid (bijvoorbeeld de textielindustrie) zowel als bij het uitvoeren van maatregelen 
voor de vermindering van lozingen uit industriële stortplaatsen en van vroeger daterende vervuilde bo-
dems. Aan de Roer wordt thans concreet gewerkt aan de sanering van de lozingen uit deze historische 
vervuilingsbronnen, zoals bijvoorbeeld aan de zijrivier de Inde nabij Stolberg. De problemen met moeilijk 
afbreekbare organische verbindingen (AOX) bij indirecte industriële lozingen van verschillende herkomst in 
de Niers vragen nog om een oplossing. 
 
Ook de vermindering van de belasting van het oppervlaktewater door verontreinigd regenwater door mid-
del van de bouw van bezinkvijvers vraagt in de industriële sector nog verdere actie. 
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8.2  Gezamenlijke acties 
 
De methodiek van de volgende inventaris van de industriële lozingen van Partijen, voor het jaar 2000, zal 
in de mate van het mogelijke worden geharmoniseerd, om een bruikbare evaluatie van de lozingsgege-
vens mogelijk te maken. Zie ook paragraaf 4 (Inventaris van lozingen) van deze Tussenrapportage. 
 
De Commissie is nog niet toegekomen aan een bespreking van het gebruik van de beste beschikbare 
technieken (BBT). Wel heeft reeds een eerste uitwisseling plaatsgevonden over de implicaties van de 
Europese richtlijn 96/61/EEG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging. 
 
 
9.   Vermindering van de diffuse lozingen 
 
9.1  Acties van de Partijen 
 
Frankrijk 
 
De richtlijn 91/676/EEG voorziet dat elke Lidstaat gebieden aanwijst die kwetsbaar zijn voor verontreini-
ging door nitraten uit agrarische bronnen. Deze gebieden worden om de 4 jaar herzien. De laatste beslui-
ten inzake de aanwijzing van kwetsbare gebieden in het Rijn- en Maasbekken zijn genomen. De actiepro-
gramma's voor de bestrijding van de verontreiniging door nitraten worden momenteel opgesteld. 
 
In het regionale technische watercomité is een regionale groep inzake bestrijdingsmiddelen ingesteld in 
vervolg op de verschijning van het interministeriële rondschrijven van 25 februari 1997 over het opstellen 
van actieplannen voor de bescherming van wateren tegen besmetting met bestrijdingsmiddelen. 
 
Een subgroep «diagnose» is belast met: 
§ het opstellen van een balans van de verontreiniging van oppervlaktewater en grondwater door bes-

trijdingsmiddelen; 
§ het voorstellen van een lijst van prioritair te onderzoeken plekken; 
§ het inzicht verkrijgen in het proces van de verontreiniging en het voorstellen van oplossingen. 
 
Op dit moment hebben aanvullende analyses van de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in de drink-
waterwingebieden plaats op basis van gegevens van de gezondheidscontrole. 
 
Wallonië 
 
In het kader van de uitvoering van de richtlijn 91/676/EEG inzake de bescherming van water tegen veront-
reiniging door nitraten uit agrarische bronnen is de aanwijzing van nieuwe kwetsbare gebieden alsmede 
het opzetten van actieprogramma's, daarbij inbegrepen de wijziging van de Code van goede landbouw-
praktijk, in juli 2001 door de Waalse Regering aangenomen. 
 
De bewustmakingsacties ten aanzien van de landbouwpraktijk in brede zin, zoals beschreven in het Actie-
programma «Maas» 1998 – 2003, worden nog steeds toegepast en zijn in een aantal gevallen versterkt. In 
dit verband is in 1999 de aantrekkingskracht van milieuvriendelijke landbouwmethoden toegenomen door 
een verhoging van de subsidies. 
 
Betreffende de verontreiniging door bepaalde gevaarlijke stoffen in het aquatisch milieu heeft de Waalse 
regering op 29 juni 2000 een besluit aangenomen over de omzetting van artikel 7 van de richtlijn 
76/464/EEG (stoffen van lijst II van deze richtlijn). Met dit besluit stelt het Waals Gewest een procedure 
van monitoring en actie in werking inzake de verontreiniging door gevaarlijke stoffen die van belang wor-
den geacht. In dit kader is het meetnet voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in het Waals Gewest 
aangevuld met metingen van andere belangrijke stoffen. Voor de stoffen waarvan de kwaliteitsdoelstellin-
gen zoals vastgesteld in het bovengenoemde besluit worden overschreden, zal een reductieprogramma 
met een termijn van maximaal 5 jaar worden toegepast. 
 
De Waalse regering heeft op 29 april 1999 een besluit inzake afvalwater uit tandartsenpraktijken aange-
nomen, dat voortaan een afscheider verplicht stelt, waarmee kwikhoudend amalgaamafval teruggewonnen 
kan worden. 
 
Op federaal niveau zijn producten (bestrijdingsmiddelen, meststoffen, enz.) onderworpen aan een vooraf-
gaande officiële goedkeuring om op de markt gebracht te kunnen worden. Deze goedkeuring houdt reke-
ning met de gevolgen voor de menselijke gezondheid maar ook met het milieu (water). In mei 2000 heeft 
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de federale minister van Landbouw de lijst van toegelaten bestrijdingsmiddelen voor de landbouw bijge-
werkt. 
 
Vlaanderen 
 
In 1998 werd het Mestactieplan (MAP) van 1995 geëvalueerd. Dit resulteerde in april 1999 in een nieuw 
meststoffendecreet (MAP-2) en een milieubeleidsovereenkomst (periode 1999 - 2003). Op 23 februari 
2000 keurde de Vlaamse regering een aantal wijzigingen aan het MAP-2 goed, waardoor MAP-2bis van 
start kon gaan. Dit betekent, globaal gezien, een strengere aanpak. Het vernieuwde mestbeleid heeft tot 
doel de verliezen aan stikstof uit landbouwgronden te beperken tot een verontreinigingsniveau van maxi-
maal 50 mg nitraat per liter grond- en oppervlaktewater, teneinde te voldoen aan de eisen van de nitraat-
richtlijn 91/676/EEG. Hierbij wordt uitgegaan van een driesporenbeleid: aanpak aan de bron (o.a. afbouw 
veestapel), oordeelkundige bemesting (o.a. opstellen bodembalans) en mestverwerking. 
 
In 1999 werd de code van goede praktijk voor herwaardering van grachtenstelsels opgesteld. Deze code 
is in eerste instantie een toetsingskader voor de beoordeling van de subsidieaanvragen door de gemeen-
ten voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen. De code vormt ook een eerste aanzet voor de inrichting 
en het beheer van de sloten in de buitengebieden. 
 
In 1999 werd een code van goede landbouwpraktijk voor bestrijdingsmiddelen opgesteld. Er wordt gewerkt 
aan een voorlichtingscampagne hieromtrent. In het kader van een kwantitatief en kwalitatief reductiepro-
gramma voor bestrijdingsmiddelen wordt in 2001 een sensibiliseringscampagne gericht op de huishou-
dens en de gemeenten gevoerd. 
 
Nederland 
 
De aanpak van de diffuse bronnen, verontreiniging uit de landbouw, bouwmaterialen, scheepvaart, weg-
verkeer en atmosferische depositie heeft verder vorm gekregen in regionale plannen. 
 
In Nederland is het "Lozingsbesluit Open Teelt en Veehouderij" van kracht geworden. Door het voorschrij-
ven van milieuvriendelijke handelwijzen wordt getracht de piekbelasting naar oppervlaktewater bij de toe-
passing van bestrijdingsmiddelen en meststoffen terug te dringen.  
Voor een groot aantal stoffen is onlangs de toelating als bestrijdingsmiddel niet opnieuw verlengd. Voor de 
verdere minimalisatie/optimalisatie van het gebruik van de toegelaten bestrijdingsmiddelen wordt gewerkt 
aan de introductie van een certificeringsysteem voor gebruikers. 
 
In 1998 is onder meer de toepassing van diuron voor de bestrijding van onkruid verboden. Hoewel hier-
mee een belangrijke stap is gezet en een bestrijdingsmiddel met een relatief groot aquatisch risicoprofiel is 
verboden, blijven voor de overige toepassingen (waaronder glyfosaat als belangrijkste vervanger van 
diuron) acties zoals optimalisatie/minimalisatie van het gebruik en alternatieve onkruidbestrijding een 
speerpunt bij de problematiek van diffuse bronnen.  
 
Bij de nationale uitvoering van de nitraatrichtlijn 91/676/EEG is een systeem van kracht waarbij de toepas-
sing en dosering van meststoffen wordt gereguleerd door te werken met een toelaatbare verliesnorm van 
de meststof voor de individuele toepassingen. Er bestaat daarnaast een toenemende aandacht voor de 
uitspoeling van zware metalen uit landbouwbodems. 
 
In Nederland is een bouwstoffenbesluit van kracht dat via een milieuhygiënische toetsing toeziet op de 
toepassing van allerlei materialen. Ook de in de waterbouw toegepaste materialen vallen onder de werking 
van dit besluit. In de aanbeveling Duurzaam Bouwen wordt aandacht gegeven aan de toepassing van 
specifieke materialen in de woningbouw, zoals bijv. zink voor dakgoten en koperen leidingen. 
 
Nederland heeft het Verdrag inzake de inzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, 
dat werd gesloten in het kader van de Centrale Commissie voor de Rijnscheepvaart en dat ook van toe-
passing is op de Maas, inmiddels geratificeerd. In aanvulling hierop  wordt voor op- en overslagactiviteiten 
een nationale richtlijn voorbereid. 
 
Hoewel de toelating van koper als anti -aangroeimiddel voor de recreatievaart onlangs is beëindigd, is er 
nog steeds sprake van een wijd verbreide toepassing doordat de effectiviteit van de maatregelen te wen-
sen overlaat.   
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Duitsland 
 
De stroomgebieden van de Roer en de Niers worden voor een groot deel intensief benut voor de land-
bouw. De uitwerkingen van diffuse lozingen vanuit de landbouw zijn bij de laaglandrivier die de Niers is 
duidelijker te bespeuren dan bijvoorbeeld bij de bovenloop van de Roer die door een middelgebergte 
stroomt. In deze lagere gebieden zijn dan ook verdere concrete maatregelen voor de vermindering van 
deze belasting nodig. Door reeds uitgevoerde saneringsmaatregelen op het gebied van stedelijke rwzi's 
ligt de via het grondwater toegevoerde stikstofvracht in de Niers inmiddels in de ordegrootte van de stik-
stofbelasting door puntbronnen. 
 
Naast de algemene problematiek van de voedingsstoffen vormen werkzame stoffen uit de groep van ge-
wasbeschermingsmiddelen een probleem voor de waterkwaliteit. Bij onderzoekingen werden nog steeds 
noemenswaardige gehaltes aan diuron, atrazin, isoproturon, metamitron, chloridazon en andere werkzame 
stoffen gevonden. In het stroomgebied van de Niers zijn de gemeentelijke rwzi's zowel voor werkzame 
stoffen uit de landbouw als voor preparaten die overwegend in het huishouden worden gebruikt de hoofd-
toevoerroute. Daarom wordt sinds 1998 een grootschalige  voorlichtingscampagne gericht op de bevolking 
uitgevoerd, met het doel op de lange termijn een aanmerkelijke vermindering van de belasting van het 
water door de totaalherbiciden en de werkzame stoffen uit de landbouw te bereiken. Momenteel worden 
de effecten van deze campagne nagegaan. 
 
Ook in het stroomgebied van de Roer is de belasting door bestrijdingsmiddelen via gemeentelijke rwzi's 
van belang. Het totaalherbicide diuron wordt ondanks het verbod op het gebruik in het stroomgebied van 
de Roer helaas nog steeds in het effluent van gemeentelijke rwzi's aangetroffen. Dit wijst op een ongeoor-
loofd gebruik van dit middel in bebouwd gebied zodat voortgaande voorlichting van de bevolking geboden 
is. 
 
9.2  Gezamenlijke acties 
 
De omzetting van de nitraatrichtlijn 91/676/EEG en de aanwijzing van kwetsbare gebieden alsmede de 
invulling van actieprogramma's in het kader van deze richtlijn heeft bij de Partijen op verschillende wijze 
plaatsgevonden. De bijzondere aandacht voor het vermestingsvraagstuk in het Actieprogramma «Maas» 
maakt een afstemming inzake deze richtlijn in de ICBM zinvol. 
 
 
10.   Voorkoming van calamiteuze verontreiniging 
 
In 1998 werd een inventaris opgesteld van alle bedrijven in het Maasstroomgebied die onder de "Seveso"-
richtlijn vallen en die een mogelijk risico vormen voor calamiteuze verontreiniging van de Maas. Als vol-
gende stap wordt een studie uitgevoerd van de bedrijven op deze lijst, waar opslag plaats vindt van voor 
het water gevaarlijke chemicaliën. Dit onderzoek had betrekking op de concrete technische en organisato-
rische maatregelen die bij deze bedrijven zijn getroffen en op de voorschriften en bepalingen waarop deze 
zijn gebaseerd, alsmede op de aanbevelingen van de ICBR (Internationale Commissie voor de Bescher-
ming van de Rijn) op dit gebied. Voorbereidingen worden getroffen voor een soortgelijke studie over be-
drijven met opslag van minerale olie. De Commissie zal, waar nodig, aanbevelingen en voorstellen voor 
harmonisatie van de aanpak doen. 
 
In het kader van deze werkzaamheden hebben de deskundigen van de Commissie werkbezoeken ge-
bracht aan een drietal van de geïnventariseerde bedrijven. 
 
 
11.   Evaluatietabel voor de waterkwaliteit 
 
De Commissie is in 2001 begonnen aan het opstellen van een van gemeenschappelijke tabel voor de 
evaluatie van de waterkwaliteit m.b.t. bepaalde parameters (algemene parameters en organische, vermes-
tende en anorganische stoffen). De waarden van deze tabel refereren aan een zodanige kwaliteit dat er 
een basis is voor een evenwichtig ecologisch leven; daarnaast wordt in sommige gevallen rekening ge-
houden met andere functies van de rivier. 
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12.   Waterbodem 
 
12.1  Acties van de Partijen 
 
Frankrijk 
 
Op nationaal niveau werd in juni 1999 onder impuls van het studiecentrum voor verontreinigde terreinen 
en bodems van de regio Nord-Pas-de-Calais, dat sinds 1996 op het thema van de verontreinigde water-
bodems werkt, een nationaal technisch comité voor het beheer van de waterbodems (CTNGS) opgericht 
onder auspiciën van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Het doel van dit comité is te komen 
tot het uitwerken in de loop van de volgende jaren van voorstellen voor pragmatische regelgevende 
teksten over het beheer van de rivierbodems in Frankrijk. 
 
Het berust op twee aspecten die binnen verscheidene werkgroepen met de verschillende actoren van het 
thema “waterbodems” (Agences de l’eau, DIREN, Waterpolitiediensten, Nationale bevaarbare waterlopen, 
ADEME, CEMAGREF, BRGM, CETMEF, enz.) ontwikkeld worden. 
Het eerste aspect is technisch, met 4 werkgroepen: 
§ Methodologie van monsterneming en typologie van de waterbodems 
§ Opmaak van een nationale database over de waterbodems 
§ Evaluatie van de risico’s en bepaling van de beheersdrempels 
§ Behandeling en benutting van de bodems. 
Het tweede aspect is regelgevend en omvat twee groepen: 
§ Stand van bestaande regelgeving 
§ Uitgave van een handboek met aanbevelingen. 
Een aantal documenten en instrumenten ter beleidsondersteuning werd reeds uitgewerkt (methodologisch 
handboek voor het beheer van de bodems beschikbaar op de Internetsite van het Agence de l’eau Artois-
Picardie). Het comité heeft vertraging opgelopen t.o.v. het tijdschema en de voorstellen voor regelgevende 
teksten zullen niet voor 2004 gedaan worden. 
 
Voor wat meer bepaald de Maas betreft worden door de Scheepvaartdienst op de Maas baggerwerk-
zaamheden uitgevoerd die uit een oogpunt van kwaliteit van de specie geen probleem stellen, aangezien 
deze grotendeels samengesteld zijn uit zand en grind. Toch dienen nog studies te worden verricht naar 
het effect van het baggeren op de rivierdynamiek van de Maas. 
 
Wallonië 
 
Op 10 juni1999 heeft de Waalse regering een nieuw besluit aangenomen over het omgaan met specie uit 
de bedding of de oevers van waterlopen en plassen, die bij bagger- of opruimingswerkzaamheden vrij-
komt. Dit besluit houdt aanvullende maatregelen in, die de wijze van beheer van de verschillende bagger-
species aanzienlijk uitbreidt, met name voor wat betreft de classificatienormen van de specie. 
 
Onlangs heeft de Waalse regering een interdepartementale ad hoc werkgroep belast met het onderzoek 
van de baggerproblematiek in het Waals Gewest en met het voorstellen van een geschikt netwerk van 
stortplaatsen ten behoeve van prioritaire baggerwerken. Bij deze onderzoeken kunnen worden genoemd: 
§ Hergebruik van baggerspecie in de cementindustrie. Deze studie, die in de afrondingsfase verkeert, 

gaat de mogelijkheid na van verbranding van het organisch materiaal in baggerspecie en van gebruik 
als vervangende grondstof voor de fabricage van klinkers. 

§ Haalbaarheidsstudie van verwerking van baggerspecie in bouwblokken. 
 
Momenteel wordt door het Waterloopkundig Laboratorium van het Waalse Ministerie van Uitrusting en 
Vervoer een studie van de waterbodem uitgevoerd. Deze studie betreft de evaluatie van de kwaliteit van 
het sediment dat op de waterwegen van het Maasbekken gebaggerd zou moeten worden. 
 
Vlaanderen 
 
Vooraleer een sanering van de waterbodems kan worden overwogen is het nodig alle vormen van water-
verontreiniging brongericht aan te pakken. Het maken van kaarten, waarop de verontreinigingsgraad en de 
ecologische effecten zijn aangegeven, is de eerste stap in de voorbereiding van een saneringsprogramma. 
Deze kwaliteitskaarten vormen, samen met de ecologische en functionele doelstellingen van de waterloop, 
de basis voor de prioriteitstelling voor de sanering van de waterbodems. Waterbodems die het sterkst 
verontreinigd zijn en grote ecologische effecten vertonen moeten het eerst worden gesaneerd. In het Mili-
eubeleidsplan werden hiervoor volgende acties omschreven en uitgevoerd: 
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§ Het karakteriseren van de waterbodems en het uitbouwen van het basismeetnet "kwaliteit waterbo-
dems" is gebeurd voor de onbevaarbare en bevaarbare waterlopen in Vlaanderen. Kwaliteitskaarten 
aan de hand van de "Triade"-beoordeling zijn beschikbaar. Bovendien worden de resultaten hiervan 
gebruikt voor de validatie van de methode. Nu de methode gevalideerd is, wordt deze verder toege-
past in een routinematig meetnet dat door de Vlaamse Milieumaatschappij wordt geëxploiteerd. Alle 
gegevens hiervan worden in een centrale databank verzameld. 

§ Het uitvoeren van de sanering van de waterbodems met het oog op ecologisch herstel. Het sane-
ringsprogramma wordt opgemaakt op basis van prioriteiten, die onder meer worden afgeleid uit de 
kaart van de waterbodemkwaliteit. 

§ De uitwerking van een specifieke regeling voor het storten van ruimingsproducten in de oeverzones 
van de waterlopen in het kader van het integraal waterbeleid zal in 2001 gestart worden. 

§ Aan de hand van de reeds verzamelde gegevens en de nieuwe gegevens van het routinematige 
meetnet zullen kwaliteitsdoelstellingen worden geformuleerd. 

 
Nederland 
 
In 1999 is het Tienjarenscenario waterbodem in gang gezet  Daarbij werken alle betrokken overheden 
samen aan de aanpak van achterstallig onderhoud en waterbodemsanering en het vinden van de beno-
digde bergings- en verwerkingscapaciteit. In het Maasdal, Hollandsch Diep en Haringvliet zijn de oevers 
en waterbodems op veel plaatsen matig tot ernstig verontreinigd. Zowel zomer- als winterbed zijn veront-
reinigd met zware metalen en organische microverontreinigingen. Voor meerdere stoffen worden de ac-
ceptabele risiconiveaus voor droge en natte natuur overschreden en is sanering wenselijk. 
 
De saneringsoperatie komt in Nederland geleidelijk op gang. Op kleine schaal worden op zwaar verontrei-
nigde locaties saneringen uitgevoerd, onder andere in de Grensmaas. De sanering, maar ook het onder-
houd aan de waterbodem en de uitvoering van rivierverruimende maatregelen zijn afhankelijk van het 
vinden van depotruimte of alternatieve oplossingen voor het verontreinigde materiaal. 
 
Voor het baggerspeciedepot in het Hollandsch Diep is inmiddels een m.e.r.-procedure gestart. De voor-
keur gaat uit naar een gefaseerde aanleg. Fase 1 kan worden gerealiseerd in de periode 2001-2004 en 
bestaat uit een verruimd gebruik van de bestaande put van Cromstrijen en de aanleg van een klein omdijkt 
depot ten westen van de Sassenplaat. Daarmee kan in totaal 20 miljoen m3 verontreinigde baggerspecie 
worden geborgen. Als er geen (verwerkings)alternatieven beschikbaar komen, wordt in fase 2, rond 2008, 
aanvullende bergingscapaciteit gerealiseerd voor ongeveer 10 miljoen m3. De besluitvorming voor realisa-
tie van het depot in de voormalige grindwinplas Molengreend in Limburg loopt nog. Daarbij wordt ook de 
landelijke discussie betrokken over de mogelijkheden van meer verwerking van specie in plaats van stor-
ten. Als in de loop van 2001 besloten wordt het depot daadwerkelijk te realiseren, kan het  rond 2005 ge-
reed zijn en ca. 5 miljoen m3 verontreinigde baggerspecie bergen. 
 
De kwaliteit van het zwevend stof verbetert langzaam. Zware metalen (zink, koper, cadmium) en organi-
sche microverontreinigingen (PAK’s, organochloorbestrijdingsmiddelen) blijven echter probleemstoffen. 
Volledige sanering van het rivierbed wordt daarom niet doelmatig geacht. Bij natuurontwikkelings- en 
hoogwaterprojecten wordt in het kader van actief bodembeheer gezocht naar alternatieve oplossingen 
voor ernstig verontreinigde baggerspecie, zoals opnieuw toepassen of bergen binnen het riviersysteem. 
Met dit actief bodembeheer wordt ervaring opgedaan in het proefproject Swalmen-Beesel. Vaststelling en 
grootschalige toepassing van ontwikkelde beleidsregels kan echter pas plaatsvinden na het doorlopen van 
de voorgeschreven m.e.r.-procedure. 
 
12.2  Gezamenlijke acties 
 
De activiteiten van de Commissie inzake de waterbodems zijn in een eerste fase ondergebracht in het 
LIFE-project «waterbodems». Zie hiervoor paragraaf 15 (Onderzoek en ontwikkeling) van deze Tussen-
rapportage. 
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13.   Instandhouding en herstel van de ecologische kwaliteit 
 
13.1  Acties van de Partijen 
 
Frankrijk 
 
Als gevolg van de storm van december 1999 werd een versterkt beheer van de oeverbossen uitgevoerd 
via de teams die op de Maas aanwezig zijn.  
 
Voor wat het vrij verkeer van vissen betreft, stijgt het aantal vispassages over de gehele loop van de wa-
terlopen van de regio en de doelmatigheid hiervan wordt bestudeerd door de Hoge Raad voor de Vissserij. 
Voorts vindt de monitoring van het visbestand plaats in het kader van het Hydrobiologisch et Visserijkundig 
Netwerk (CSP en Agence de l’eau Rhin-Meuse). Het doel hiervan is in het kader van het evaluatiepro-
gramma van de kwaliteit van de aquatische ecosystemen de huidige stand van de vispopulaties in de 
waterlopen nader te beschrijven en de meerjarige evolutie te volgen (sinds 1993). Dit netwerk omvat 16 
meetpunten op de Maas. 
 
Tevens worden nieuwe evaluatiesystemen voor de waterkwaliteit en de waterbodems (SEQ-eau), voor de 
biologische kwaliteit (SEQ-bio) en voor de fysieke kwaliteit (SEQ-physique) ingevoerd. 
 
Wallonië 
 
De projecten van ecologisch herstel in het kader van het riviercontract van de Waalse Bovenmaas betref-
fen voornamelijk de oevers. Vanwege het sterk kunstmatige karakter (meer dan 80%) en het verdwijnen 
van de oeverzones met hun typische rietbegroeiing, worden proefnemingen uitgevoerd door het Visserijf-
onds en door de Afdeling Natuur en Bossen. Deze betreffen het herstel van ondieptes, die vervolgens 
beplant worden. De meest geschikte soorten zijn de gele iris, kalmoes, vlotgras en, in mindere mate, riet-
gras en zegge. De eerste herstelde plekken bevinden zich in Annevoie, Yvoir, Lustin en op het eiland van 
Dave. In vervolg op een algemene studie waarmee keuzecriteria voor potentiële herstelprojecten werden 
bepaald, zijn nieuwe projecten voorzien in Champalle, bij Colébi, aan het strand van Hastière en in Heer-
Agimont. Naast deze acties stelt een werkgroep een reglement op voor de verdeling van visserszitjes en 
aanlegsteigers. 
  
Een aantal zones van groot ecologisch belang, waaronder strangen, eilanden en natuurlijke oeverzones, 
zijn het onderwerp geweest van maatregelen om ze op termijn een betere bescherming te waarborgen. 
Onder deze maatregelen kunnen op de eerste plaats worden genoemd: grondaankoop, klassering in het 
netwerk van Natura 2000 en klassering als natuurreservaat of opname in het gewestelijke netwerk van 
natte gebieden van ecologisch belang. Deze vormen van aanwijzing van een beschermingsstatuut zijn een 
voortgaande ontwikkeling en variëren naargelang de plaatselijke mogelijkheden. Voorts is het bijzondere 
wetenschappelijke belang van het functioneren van de strangen van de Bovenmaas en van de oude en de 
nieuwe paaiplaats van Ternaaien erkend. 
 
In Wallonië is het programma «zalm 2000» het basisproject voor het vistrekprogramma. Het behelst niet 
alleen wetenschappelijke aspecten, in het bijzonder een herintroductieprogramma voor de Atlantische 
zalm uitgaande van jonge zalmen van Schotse stam, maar ook een luik inzake verbeteringen die nodig 
zijn bij stuwen en bij waterkrachtcentrales, om de opwaartse en afwaartse trek van zalmachtigen mogelijk 
te maken. Het probleem van de vrije trek van vissen in de Maas wordt sinds 1989 in Wallonië onderzocht 
door een interdepartementele commissie (ministerie van Uitrusting en Vervoer – MET – en het Directoraat-
generaal van Natuurlijke Hulpbronnen en van Leefmilieu – DGRNE). Het programma voor de bouw van 
vistrappen, die de opwaartse passage van grote trekkende zalmachtigen toelaten, is in 1996 begonnen 
met de aanleg van een nieuwe vistrap aan de stuw van Lieze in de Maas aan de Belgisch-Nederlandse 
grens. Deze vistrap is in september 1998 in gebruik gesteld en blijkt , volgens wetenschappelijk onder-
zoek, doelmatig en polyvalent. Het blijkt dat de vissen tamelijk snel de toegang vinden en dat het ook 
verschillende vissoorten zijn die hun weg vinden door deze vispassage. In april 2000 is een tweede vistrap 
in werking gesteld aan de stuw van Monsin, eveneens in de Maas stroomafwaarts van Luik. Momenteel 
zijn studies aan de gang voor de aanleg van een vispassage in Angleur bij de eerste stuw op de Ourthe 
(stuw van Grosses Battes). Tenslotte dient ook de aanleg en de recente ingebruikstelling (september 
2000) vermeld te worden van vispassages bij de stuwen van Ivoz-Ramet en van Waulsort in de Maas 
meer stroomopwaarts. Deze werken werden uitgevoerd in het kader van grotere werken (vernieuwing van 
een stuw enerzijds en aanleg van een nieuw kunstwerk anderzijds). Voor wat betreft de afwaartse trek zijn 
een tweetal vispassages aangelegd, bij de waterkrachtcentrales van Lieze en van Ivoz-Ramet, die gevolgd 
worden d.m.v. een wetenschappelijk onderzoek. 
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Het Waals Gewest neemt deel aan en subsidieert een tweetal projecten betreffende biotische indexen: 
§ enerzijds het LIFE-project IBIP (Indice Biotique d'Intégrité Piscicole) waaraan Franse, Waalse, 

Vlaamse en Nederlandse instituten deelnemen. Dit project beoogt een nieuwe biotische index te ont-
wikkelen, gebaseerd op de structuur van de visstand, als middel om de biologische kwaliteit van grote 
waterlopen te evalueren. De studie die betrekking heeft op de gehele loop van de Maas is thans in 
het eindstadium en zal in de loop van 2001 worden afgerond. 

§ anderzijds de studie "Ontwikkeling en normalisatie van een biotische index voor kiezelwieren in Wal-
lonië", waarmee de aanpassing aan de Waalse waterlopen van de IBD-methode (Indice Biotique Dia-
tomées, die momenteel in Frankrijk wordt genormaliseerd) wordt beoogd. In de loop van het onder-
zoek zijn meerdere plaatsen in de Waalse Maas bemonsterd. Aan het eind van de studie zullen de 
resultaten van de evaluatie gebaseerd op de kiezelalgen worden vergeleken met de fysisch-
chemische kwaliteit. 

 
Vlaanderen 
 
De inspanningen in het kader van het Grensmaasproject werden voortgezet, met name ten aanzien van 
het opzetten van proefprojecten, onderzoek en monitoringprogramma's. De grensoverschrijdende samen-
werking met Nederland werd geïntensiveerd in een gezamenlijke modellering van waterloopkundige, eco-
logische en hydrologische effecten van het project. De resultaten van dit onderzoek moeten de laatste 
detailleringen voor de uitvoering mogelijk maken. Grensoverschrijdend werd ook reeds een monitoringstra-
tegie voor het project opgesteld, waarvoor een geïntegreerde meetstategie werd uitgewerkt. 
 
Aan Vlaamse zijde is één proefproject (Elerweerd, weghalen harde oeververdediging) in 2000 uitgevoerd. 
Ook het opkopen en in natuurbeheer nemen van terreinen in de Maasvallei, als gidsprojecten voor het 
natuurontwikkelingsplan, werd voortgezet. Tussen 1998 en 2000 werd ca. 100 ha natuurterrein aan het 
areaal toegevoegd. 
 
De overige projecten, zoals het herstellen van beekmondingen, het opheffen van vismigratieknelpunten en 
het herstellen van natuurlijke oevers, bleven evenwel in de planningfase. Er werden wel bijkomende on-
derzoeksprojecten opgestart rond de natuurvriendelijke herinrichting van grindplasoevers, de ecologische 
verbindingsmogelijkheden in de Maasvallei en de vispopulaties in de Grensmaas. 
 
Nederland 
 
De Maas heeft een belangrijke verbindende functie voor flora en fauna. Kern- en natuurontwikkelingsge-
bieden langs de Maas vormen daarom een belangrijk onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
van Nederland. Langs de gehele Maas worden projecten uitgevoerd om de natuurlijkheid van het water-
systeem terug te brengen. 
 
De provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland zijn bezig de drie onderscheiden categorieën na-
tuurgebieden te begrenzen: reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden (met primair een natuurfunctie) 
en beheersgebieden (met natuurvriendelijk beheer). Voor de EHS aangewezen gebieden moeten vóór 
2019 verworven zijn. Grondaankoop gebeurt op vrijwillige basis, tenzij veiligheid urgent is. In Gelderland 
en Noord-Brabant is de begrenzing inmiddels afgerond. In Limburg is de begrenzing afhankelijk gesteld 
van de besluitvorming binnen het project "De Maaswerken" (met deelprojecten "Grensmaas" en "Zand-
maas/Maasroute"). In het kader van dit project wordt nieuwe natuur ontwikkeld in samenhang met maatre-
gelen voor hoogwaterbeveiliging en grindwinning. Het ontwerp Streekplan Grensmaas met de voorkeurs-
aanpak voor de Grensmaas is gereed. Momenteel wordt onderhandeld over een uitvoeringsplan. Voor de 
Zandmaas/Maasroute loopt een bestuurlijke procedure voor de tracékeuze. Verwacht wordt dat de uitvoe-
ring in 2003 van start kan gaan. Er zijn binnen De Maaswerken reeds enkele proefprojecten uitgevoerd of 
nog in uitvoering met als doel vooraf op compacte schaal ervaring op te doen. Langs de bedijkte Maas zijn 
in het kader van NURG (Nadere Uitwerking Rivieren Gebied) een aantal natuurontwikkelingsprojecten 
uitgevoerd (60 ha), in uitvoering (150 ha) en gepland (500 ha). In de Maasdelta is in de periode 1994 tot 
en met 1998 140 ha nieuwe natuur ontwikkeld. Voor de periode 1999 tot en met 2002 staat nog eens 1244 
ha gepland in de vorm van zandsuppleties en ontpolderingen. Naast de lopende projecten zijn er in 2000 
extra financiën beschikbaar gesteld om 3000 ha natte natuur te ontwikkelen in de Zuid-Hollandsche delta 
(Project Deltanatuur), waarvan een groot deel in de Maasmonding 
 
In 1995 is een plan van aanpak voor natuurvriendelijke oevers in het traject Eijsden-Hedel afgerond. Voor 
de aanleg is inmiddels 350 km (640 ha) Maasoever aangewezen. Begin 2000 zijn daarvan 120 ha 
natuurvriendelijke oevers pachtvrij gemaakt en in beheer gegeven bij natuurbeherende instanties. In de 
periode 2000-2001 wordt de aanleg van 5,5 km vooroeververdediging nabij de Hoogezandsche Gorzen 
aan het Hollandsch Diep gerealiseerd. De aanleg van vooroeververdedigingen is een veel gebruikte 
methode voor de aanleg en het behoud van natuurvriendelijke oevers in de Maasmonding. 
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Vissen 
In het Nederlandse deel van de Maas ontbreken nog vispassages aan de stuwen van Grave en Borgha-
ren. De aanleg van de vispassage bij Grave start in 2001. De vispassage bij Borgharen zal in 2002 worden 
uitgevoerd. Het onderzoek naar de effecten op vis van een waterkrachtcentrale bij Borgharen en mogelijke 
mitigerende maatregelen wordt in 2001 afgerond. 
Op dit moment vormen de Haringvlietsluizen het grootste knelpunt voor riviertrekvissen vanwege de fysie-
ke barrière en de abrupte overgang tussen zoet en zout water. In 2000 is het besluit genomen als eerste 
stap deze sluizen in 2005 op een kier te zetten, waardoor de huidige abrupte overgang van zoet naar zout 
verdwijnt en de Haringvlietdam beter passeerbaar wordt voor trekvissen, echter zonder dat dit tot extra 
getijdenwerking leidt. In de periode tot 2005 worden een aantal compenserende maatregelen uitgevoerd, 
zoals het verleggen van innamepunten voor landbouw- en drinkwater. Verder wordt de huidige situatie als 
referentie vastgelegd en een meetnet opgezet om effecten te kunnen volgen. Voorzien is in een latere 
fase de sluizen meer en verder open te stellen, waardoor een getemd getij wordt gerealiseerd. De aantal-
len zalmen en zeeforellen in de Maas zijn nog gering, maar vertonen een geleidelijke toename. De vangst 
van zalm en zeeforel in de binnenwateren, kustwateren en 12-mijlszone is vanaf 2000 gedurende het 
gehele jaar verboden. Een verbod op visvangst nabij stuwen ligt nu nog ter goedkeuring bij de Raad van 
State. In het onderzoek naar de migratieroutes van trekvis waarin zalm en zeeforel d.m.v. zenders gevolgd 
worden, is gebleken dat maar weinig vissen de Maas optrekken. Momenteel wordt onderzocht of stro-
mingspatronen hier een rol in spelen. Aanvullend is in 2000 een tweejarig onderzoek gestart naar het 
migratiegedrag van zeeforel in de Maas tussen Grave en Borgharen. Sinds 1999 worden zalmachtigen, 
die voor onderzoeksdoeleinden in de Nederlandse Maas gevangen zijn, aan Wallonië overgedragen, zo-
dat met deze exemplaren ervaringen kunnen worden opgedaan voor een toekomstig herintroductiepro-
gramma. 
 
13.2  Gezamenlijke acties 
 
De Commissie heeft in 1998 een subgroep «ecologische kwaliteit» ingesteld, die zich bezighoudt met de 
thema's «biologische monitoring», «ecologisch herstel», «vermesting» en «vissen».  
 
De Commissie heeft in 2001 een geactualiseerde inventaris opgesteld van beschermde gebieden, van 
ecologisch belangrijke zones en van projecten voor ecologisch herstel die een relatie hebben met de 
Maas. Deze informatie is in eerste instantie in een gemeenschappelijke tabel samengebracht. Doel van 
deze inventarisatie is te komen tot een gezamenlijke visie op en een internationale afstemming van het 
ecologisch herstel van de Maas, informatie uit te wisselen over aanpak en technieken en afstemming met 
waterloopkundige werken, met name voor de hoogwaterbescherming, mogelijk te maken. 
 
Een eerste analyse werd opgesteld van de problematiek van de vermesting van de Maas. Deze analyse 
dient verder te worden uitgewerkt en te worden onderbouwd door middel van een specifiek monitoringpro-
gramma.  
 
De informatie-uitwisseling en samenwerking op het gebied van de vissen, in het bijzonder de trekvissen, in 
het riviersysteem van de Maas werd verder geconcentreerd in de ICBM. De uitvoering van de Beneluxbe-
schikking  M (96) 5, voor wat de Maas betreft, werd daartoe overgeheveld van de Benelux-subgroep 
«zalm» naar de subgroep «ecologische kwaliteit» van de ICBM. Binnen deze laatste subgroep werd een 
speciale deskundigengroep «vis» ingesteld. 
 
De Commissie is haar werkzaamheden op het gebied van de vissen begonnen met het startdocument 
"Trekvissen in de Maas, stand van zaken 1999", dat naast een algemene inleiding een overzicht geeft van 
de leefgebieden voor trekvissen, de hindernissen voor de migratie van trekvissen, herintroductie van trek-
vissen, wet- en regelgeving m.b.t. trekvissen en monitoring van de resultaten en bijbehorend onderzoek. 
 
Speerpunten voor de korte termijn in het werkplan van de Commissie op het gebied van de vissen zijn: 
§ het uitvoeringsprogramma voor het opheffen van de knelpunten in de stroomopwaartse en stroomaf-

waartse vismigratie in de Maas en in de belangrijkste zijrivieren; 
§ het voortzetten en de versterking van de samenwerking tussen de Partijen op het gebied van de 

herintroductie van zalmachtigen; 
§ inventarisatie en afstemming van de beschermingsmaatregelen (wet- en regelgeving) voor riviervis-

sen. 
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14.   Informatieuitwisseling 
 
14.1  Acties van de Partijen 
 
Frankrijk 
 
Met de databank “Banque de l’eau Rhin-Meuse" kunnen talrijke kwalitatieve en kwantitatieve gegevens 
betreffende de Maas ter beschikking worden gesteld (zie Internetsite van het Agence de l’eau Rhin-
Meuse: www.eau-rhin-meuse.fr en tevens het nationaal netwerk gegevens over water : www.mde.tm.fr). 
 
Wallonië 
 
Jaarlijkse rapporten over de kwaliteit van het oppervlaktewater in het Waals Gewest alsmede thematische 
rapporten worden uitgegeven en beschikbaar gesteld door het Ministerie van het Waals Gewest. 
 
De internet site van het Directoraat-generaal van Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu (DGRNE, 
http://www.mrw.wallonie.be/dgrne/) bevat eveneens veel informatie. In het kader van de site van de 
DGRNE is ook een site over riviercontracten voorzien 
 
In 2001 is real time toegang tot de gegevens van het continue meetnet van de kwaliteit van het oppervlak-
tewater voorzien, via de internet site http://mrw2.wallonie.be/dgrne/aquapol waarmee het publiek met 
behulp van een menukaart het meetstation van zijn keuze kan raadplegen). 
 
Informatieuitwisseling heeft eveneens plaats via de gewestelijke voorlichtingscentra voor het milieu (Cen-
tres Régionaux d'Initiation à l'Environnement, CRIE), gecoördineerd door het DGRNE, waarvan het grote 
spectrum van activiteiten (opstellen van dossiers, groepswerk, tentoonstellingen, …) speciaal gericht is op 
de schooljeugd. Sommige CRIE's, zoals die van Spa-Berinzenne, Dinant en Comblain zijn gespecialiseerd 
op het terrein van water. 
 
Vlaanderen 
 
De integratie van de milieudatabank tot één logisch geheel werd tot nu toe niet gerealiseerd. De toegewe-
zen budgettaire middelen werden aangewend ten behoeve van een aantal waardevolle instellingenspeci-
fieke IT-projecten met meerwaarde voor de andere deelnemers. Sommige projecten hebben bijgedragen 
aan het operationeel en publiek consulteerbaar maken van informatielagen van verschillende partners, 
zoals REI (module voor emissie-immissie, waardoor gegevens rechtstreeks van laboratoria naar de VMM 
worden overgemaakt), Databank Ondergrond Vlaanderen en Databank Waterbodems. 
 
Om te komen tot een toenemende integratie van verspreide relevante milieugegevens tot één logisch 
geheel werd begin 2000 opdracht gegeven voor het opstarten van het strategisch project Milieu Manage-
ment Informatie Systeem (MMIS). Door het afstemmen van verschillende bestanden zal nieuwe informatie 
gegenereerd worden waarvan de waarde hoger is dan de som van de individuele gegevensbronnen. Dit 
moet op den duur leiden tot een modulair uitbreidbaar, geïntegreerd en ondersteunend instrument, waar-
van diverse milieuactoren zich kunnen bedienen bij het transparant consulteren en/of formuleren van be-
leidsvoorstellen, ongeacht het aantal databanken waarin zich de basisinformatie bevindt. 
 
Nederland 
 
Dankzij het internet is de informatie over het waterbeheer in Nederland sneller en op grotere schaal toe-
gankelijk geworden. Een belangrijke bron van informatie voor actuele ontwikkelingen hierbij vormt de in-
ternet-site “Waterland” (http://www.waterland.net). Op deze site vindt men onder “CIW” de voortgangsrap-
portage over het waterbeheer in Nederland “Water in Beeld 2000”. Hierin wordt de voortgang van de be-
leidsuitvoering geëvalueerd. Voor het Project "De Maaswerken" bestaat een internetpagina (http:// 
www.maaswerken.nl) en verschijnen er regelmatig nieuwsbrieven. De voortgang rond het veranderende 
beheer van de Haringvlietsluizen is volgen op http://www.haringvlietsluizen.nl. Ook over het Project Na-
tuurontwikkeling Tiengemeten (in het Haringvliet) en het Project Deltanatuur verschijnen regelmatig 
nieuwsbrieven. 
 
 
14.2  Gezamenlijke acties 
 
In 2000 heeft de Commissie een eigen Internetsite http://www.cipm-icbm.be geopend. Deze bevat alge-
mene en specifieke informatie bestemd voor het publiek en voor de leden van de Commissie en haar 
werkgroepen. 
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De Commissie heeft in 2000 en 2001 een Tabellenboek uitgebracht met de resultaten van de eerste meet-
jaren (1998 en 1999) van het homogene meetprogramma voor de Maas. Deze boeken bevatten tevens 
gegevens over de kwaliteit- en debietmeetstations van de Maas en over de door de betrokken laboratoria 
gebruikte analysemethoden. Ook werd een informatiebrochure voor bedrijven, instanties en het publiek 
uitgebracht over het Internationale Waarschuwings- en Alarmsysteem «Maas» van de ICBM. De Tabel-
lenboeken en de brochure zijn ook te raadplegen op de publieke Internetsite van de ICBM. 
 
In vervolg op het in 1997 uitgegeven rapport "De kwaliteit van de Maas in 1994", zal de  Commissie, mede 
als basis voor de tweede fase van het Actieprogramma, een rapport uitbrengen over de kwaliteit van de 
Maas in 2000. 
 
Het integrale waterbeheer is een aandachtspunt van alle Partijen. Mede in het licht van de Kaderrichtlijn 
Water, onderzoekt de Commissie de mogelijkheid de reikwijdte van het Maasverdrag uit te breiden, zoda-
nig dat alle onderwerpen van het integrale rivierbeheer in hun samenhang besproken kunnen worden. 
 
 
15.   Onderzoek en ontwikkeling 
 
15.1  Acties van de Partijen 
 
Frankrijk 
 
Op de Maas onderzoekt Frankrijk thans de haalbaarheid van het opzetten van een continu-meetnet voor 
de waterkwaliteit. Twee meetpunten worden overwogen (voor eind 2001): Troussey voor de monitoring 
van de vermesting en Chooz met gebruikmaking van het meetpunt benedenstrooms van de kerncentrale. 
 
Wallonië 
 
Op het terrein van de schone technologie heeft de Milieuadviescel (Cellule de Conseillers de l'Environne-
ment), opgericht in 1994 met behulp van een subsidie van het Waals Gewest aan de Union Wallonne des 
Entreprises, zijn activiteiten in de loop van het jaar 2000 beëindigd. Deze cel, gericht op de kleine en mid-
delgrote bedrijven, beoogde het bedrijfsinterne milieubeheer te verbeteren. 
 
In het vooruitzicht van de tenuitvoerlegging van de Kaderrichtlijn Water heeft het Waals Gewest een ver-
kennende studie verricht over het opmaken van een tweetal beheersplannen voor het oppervlaktewater 
van de deelstroomgebieden van de Lesse en van de Vesder alsmede een draaiboek voor de realisering 
van beheersplannen per deelstroomgebied. 
 
In het kader van de continue monitoring van de waterkwaliteit van de Maas en om de prestaties van het 
huidige meetnet te verbeteren, heeft het Waals Gewest besloten de meetstations van Lieze en van An-
denne verder te ontwikkelen en te completeren door ze uit te rusten met analyseautomaten voor nitraat, 
ortho-fosfaat, PAK's en UV-absorbtie, naast de parameters die er reeds worden gemeten. 
 
Verder zijn meerdere onderzoeken bezig in samenwerking met verschillende universiteiten of onderzoeks-
instellingen: 
§ studie over de invloed van bestrijdingsmiddelen op oppervlaktewater; 
§ vermindering van verliezen van bestrijdingsmiddelen; 
§ opstellen van een samenvattend rapport over de kwaliteit van het oppervlaktewater; 
§ studie van de vistrek m.b.v. biotelemetrie; 
§ gevolgen van plantkundige technieken op het ecosysteem van de oevers; 
§ ecologische en geomorfologische monitoring van proefstroken langs waterlopen waar plantkundige 

technieken zijn toegepast; 
§ modellering van de kwaliteit van waterlopen en vrachtberekening. 
 
Vlaanderen 
 
Over de volgende onderzoeken is een eindrapport opgesteld: 
§ haalbaarheidsstudie voor de realisering van een waterkwaliteitsbepaling van waterlopen in Vlaande-

ren door gebruik van biotische index voor kiezelalgen; 
§ haalbaarheidsstudie voor de realisering van een waterkwaliteitsbepaling van waterlopen in Vlaande-

ren door gebruik van biotische index voor macrofyten; 
§ methodologisch onderzoek inzake een ecotoxicologische beoordeling van de kwaliteit van zwevende 

stof in oppervlaktewater (deel I); 
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§ onderzoek naar de gevolgen voor het milieu van aan zwevende stof geadsorbeerde verontreinigingen 
in het aquatisch milieu. 

 
De volgende studies zijn nog niet afgerond: 
§ resten van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater, identificatie van indicatorsoorten; 
§ biomonitoring aan de hand van kiezelalgen in oppervlaktewater in Vlaanderen, identificatie van indi-

catorsoorten. 
 
Nederland 
 
De Nederlandse vierde Nota waterhuishouding 1998-2006 heeft als doelstelling: het hebben en houden 
van een veilig en bewoonbaar land en het instandhouden en versterken van gezonde en veerkrachtige 
watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd. Dit vraagt een meer natuurlijke wijze 
van omgaan met water en watersystemen. De samenhang tussen water- en milieubeleid en ruimtelijke 
ordening komt via de gebiedsgerichte benadering tot stand, waarbij open planprocessen voorop staan. 
 
De Europese Kaderrichtlijn Water brengt op internationaal niveau uniformiteit in het streven naar ecolo-
gisch goed functionerende watersystemen. In de richtlijn zijn beginselen terug te vinden die in het Neder-
landse waterbeheer al langer verankerd zijn, zoals integraal waterbeheer, de watersysteembenadering en 
de aanpak van emissies bij de bron. De bestaande Nederlandse wetgeving kan naar verwachting relatief 
eenvoudig aan de richtlijn worden aangepast. Ter voorbereiding op de implementatie worden verscheide-
ne onderzoeken uitgevoerd naar de samenhang tussen het Nederlandse deel van het Maasstroomgebied 
en de overige delen, onder andere op het gebied van de hydrologie (Integrale Verkenning Maas), water-
kwaliteit en ecologie (Internationale Ecologische Verkenning Maas) en organisatie en informatie (Stroom-
gebieden Maas). Ook worden in een aantal regio's elders in Nederland pilots uitgevoerd gericht op de 
Nederlandse gebiedsbeschrijving, monitoring en planvorming (Rivieren Actie Programma), die ook voor de 
Maas tot voorbeeld zullen dienen. 
 
In september 2000 heeft de Commissie Waterbeheer 21e eeuw een advies uitgebracht over de wenselijke 
waterhuishoudkundige inrichting van Nederland in deze eeuw, rekening houdend met zowel fysieke ont-
wikkelingen (intensivering van neerslag en rivierafvoer, bodemdaling, zeespiegelrijzing) als ontwikkelingen 
in het grondgebruik. Hierover is in december 2000 het kabinetsstandpunt "Waterbeleid in de 21e eeuw, 
anders omgaan met water" uitgebracht. 
 
Ruimtelijke oplossingen voor knelpunten in het waterbeheer krijgen steeds meer de voorkeur. Ruimte 
speelt een rol bij de veiligheid, maar ook bij landschappelijke inrichting, ecologisch herstel of het beheer 
van stedelijk water. Met name in het rapport “Ruimte voor veerkrachtig water” van het Ministerie van Ver-
keer en Waterstaat is deze visie uitgewerkt. Inmiddels is dit ook verwerkt in de Vijfde Nota Ruimtelijke 
Ordening, die in 2000 werd vastgesteld en in het Kabinetsstandpunt over "Waterbeleid in de 21e eeuw, 
anders omgaan met water", waarin eveneens een advies is geformuleerd over ruimte voor water. 
 
Het Project Verkenning Verruiming Maas heeft primair tot doel de verkenning van de rivierverruimende 
maatregelen, waarmee een hogere maatgevende afvoer als gevolg van klimaatsveranderingen veilig op-
gevangen kan worden in het traject Eijsden-Hedel. Aansluitend is in 2000 gestart met het ontwikkelen van 
een integraal beslissingsondersteunend instrument in het Project Integrale Verkenning Maas. In het traject 
benedenstrooms van Hedel is in het kader van het Project Integrale Verkenning Benedenrivierengebied 
een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor rivierverruimende maatregelen met dijkverzwaring 
als sluitpost. Hierbij is een discussieondersteunend systeem ontwikkeld waarmee effecten van combina-
ties van maatregelen integraal in beeld gebracht kunnen worden. Natuurontwikkelingsprojecten worden 
uitgevoerd in samenhang met maatregelen voor hoogwaterbescherming. Ook het beheer van de natuur-
gebieden wordt hierop afgestemd. Overeenkomstig de Vierde Nota Waterhuishouding en het Deltaplan 
Grote Rivieren zijnde dijkverhogingen en –versterkingen in 2000 afgerond. 
 
Hoewel er sinds de jaren zeventig een duidelijke verbetering in de waterkwaliteit is opgetreden, lijkt deze 
de laatste jaren te stagneren. Met name de diffuse belasting van regionale wateren vraagt de aandacht. 
Het Project Beslissings Ondersteunend Systeem Regionale Stofstromen richt zich op de ontwikkeling van 
een uniforme methodiek om op (deel)stroomgebiedsniveau stofstromen te kunnen volgen en vertalen naar 
de waterkwaliteit. Daarbij worden beschikbare modellen en informatiesystemen gekoppeld volgens de 
keten van verbruik → emissie → verspreiding → effect op het niveau van  (deel)stroomgebieden. Er wordt 
gewerkt aan een pilot voor het deelstroomgebied Dommel-Aa. 
 
In het Project Selectie van Ecotoxicologische Monitoringsparameters worden de mogelijkheden be-
schouwd voor trendonderzoek met behulp van ecotoxicologische parameters. Met behulp van het model 
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OMEGA zijn de beschikbare meetgegevens geanalyseerd om na te gaan welke stoffen het grootste risico 
vormen en welke soorten het meest kwetsbaar zijn. Vervolgens worden bruikbare meetmethoden gezocht. 
 
Overal langs de Maas worden projecten gestart om de natuurlijkheid van het watersysteem terug te bren-
gen. Het doel van het Project Ecologische Netwerken is het ontwikkelen van richtlijnen voor het opstellen 
van inrichtingsplannen, waarmee de eisen voor het ruimtegebruik van de ecologische functie kunnen wor-
den ingebracht. Aan de hand van de eisen van gidssoorten worden afmetingen van en afstanden tussen 
ecotopen bepaald. Toepassingsmogelijkheden zijn bijvoorbeeld de inrichting van een uiterwaard, en de 
ontwikkeling van ruimtelijk beleid voor het zomer- en winterbed van de Maas. 
 
Het onderzoeksprogramma Ecologisch Herstel Maas is gestart in 1992 met als doel: "Het opbouwen van 
kennis over de Maas om advies te geven op beleids- en beheersvragen in verband met het ecologisch 
herstel van de Maas". In de beginfase van het project betekende dit in de eerste plaats het vergaren van 
de ontbrekende ecologische basiskennis van de Maas. Inmiddels is hier in grote lijnen een beeld van en 
kan op meer specifieke vragen ingespeeld worden.  
 
De verontreiniging van de waterbodem van de Maas wordt verder onderzocht. De diffuse verontreiniging in 
het winterbed wordt via een bodemkwaliteitskartering in kaart gebracht.  
Nader onderzoek vindt plaats naar de variatie van sedimentatiesnelheden op uiterwaarden en de historie 
van verontreinigingen in zwevend stof. Ook worden extra zwevend-stof-bepalingen uitgevoerd tijdens 
hoogwater en wordt jaarlijks de slibkwaliteit bovenstrooms van de stuwen gemeten.  
 
15.2  Gezamenlijke acties 
 
Het LIFE-project inzake de analyse en de vergelijking van methoden voor de schatting van de industriële 
lozingen in de landen/gewesten van het stroomgebied van de Maas werd in 1998 met een eindrapport 
afgerond. De conclusies en aanbevelingen van dit rapport worden mede gebruikt als leidraad voor de 
inventaris van lozingen in het jaar 2000 die in het kader van de ICBM wordt opgesteld. 
 
In het kader van het LIFE-project inzake de opzet en standaardisatie van een nieuwe biotische index, 
gebaseerd op de analyse van de structuur van de visstand, voor de evaluatie van de ecologische kwaliteit 
van het stroomgebied van de Maas, is in 1999 een tussenrapportage verschenen. Het project zal eind 
2000 met een eindrapport worden afgesloten. 
 
Het LIFE-project waarvan de doelstelling is de doeltreffendheid te schatten van maatregelen voor de be-
strijding van alle bronnen van diffuse verontreiniging van het oppervlaktewater, is begonnen in november 
1999 en zal eindigen in april 2001. Het stroomgebied van de Maas krijgt bijzondere aandacht bij dit onder-
zoek. 
 
In 1999 is een tweejarig LIFE-project «waterbodems» gestart dat zich richt op de problematiek van de veront-
reinigde sedimenten van Maas en Schelde. In september 2000 heeft een workshop plaatsgevonden over de 
huidige wet- en regelgeving in de deelnemende landen. In april 2000 zijn in een workshop de bestaande me-
thoden voor kwaliteitsbepaling en risicobeoordeling geïnventariseerd en geëvalueerd. Hiermee is een eerste 
versie van een gezamenlijke methode samengesteld, die nog wordt verfijnd voor de te gebruiken analyseme-
thoden, extractiemethoden en biologische beoordelingsmethoden. Aansluitend op de ontwikkeling van deze 
gezamenlijke methode voor kwaliteitsbepaling en risicobeoordeling zullen veldtesten worden uitgevoerd. In-
middels wordt gewerkt aan een beslissingsondersteunend systeem voor technieken voor reiniging en herge-
bruik. 
 
Het onderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot één eenduidige internationale kilometrering van de 
Maas van bron tot monding is aangeduid als een thema waarin de ICBM en de werkgroep «hoogwater Maas» 
dienen samen te werken. Het betreffende onderzoek is nog niet afgerond. 
 
 
 
16.   Voorbereiding van de tweede fase van het Actieprogramma 
 
In 2000 heeft de Commissie een stappenplan vastgesteld voor de voorbereiding van de tweede fase van 
het Actieprogramma.  Dit houdt het volgende schema in: 
§ In de plenaire vergadering van 2001 wordt de voortgang inzake de rapportage over de kwaliteit van 

de Maas in het jaar 2000 besproken alsmede de eerste aanzet van een document over de doelstel-
lingen voor de tweede fase van het Actieprogramma, mede in het licht van de Kaderrichtlijn Water. 
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§ In de plenaire vergadering van eind 2002 zal het rapport over de kwaliteit van de Maas in het jaar 
2000 alsmede het werkdocument over de doelstellingen voor de tweede fase van het Actieprogram-
ma worden vastgesteld. 

§ In de plenaire vergadering van medio 2003 zal het eindevaluatierapport over de eerste fase en het 
eindontwerp van de tweede fase van het Actieprogramma worden vastgesteld. 

§ In december 2003 zal in een Ministersconferentie de officiële vaststelling van de tweede fase van het 
Actieprogramma «Maas» plaatsvinden. 


